
建築主・設計者
特定行政庁

(指定確認検査機関）
構造計算適合性判定
(ピアチェック)機関

問題点 国(国土交通省)の対応

以　上

事前協議

建築確認申請

建築確認審査

構造計算適合性判定
(ピアチェック）

設計・
申請書類作成

申請書類に
関する修正

再申請

構造計算
書類の補正

確認済証交付

着工

(2)運用基準の徹底不足による混乱と長期化
・運用基準の明確化やその周知徹底が不十分
　指定確認検査機関や特定行政庁、審査担当者によって
　対応が異なり、現場が混乱

・審査側が些細な事項まで修正を求めるなど過度に厳格。
　申請前の協議が長期化

(1)設計に要する期間の長期化

・構造計算に関する大臣認定プログラムが未完成

(4)ピアチェックの長期化
・構造計算に関する大臣認定プログラムが未完成

・判定員は不足。認定ベースで1900名（非常勤を含む）
　

(3)運用基準の徹底不足による審査の混乱と長期化
　・運用基準の明確化やその周知徹底が不十分
　指定確認検査機関や特定行政庁、審査担当者によっ
　て対応が異なり、現場が混乱

・審査側が些細な事項まで修正を求めるなど過度に
　厳格。申請前の協議が長期化

(1)設計の円滑化

・複数のメーカーが大臣認定プログラムを現在作成中

(2)運用基準を明確化
・施行規則を改正(本年11月）
　マニュアルを作成、公開(本年10月)

・特定行政庁、指定確認検査機関への運用基準の周知、
　徹底を要請(本年9月通達)

・ホームページで苦情受付窓口を開設(本年10月）
　国、都道府県が特定行政庁や指定確認検査機関に助言

(3)確認検査の円滑化
・施行規則を改正(本年11月）
　マニュアルを作成、公開(本年10月)

・特定行政庁、指定確認検査機関への 運用基準の周知、
　徹底を要請 (本年9月通達)

・ホームページで苦情受付窓口を開設(本年10月）
　国、都道府県が特定行政庁や指定確認検査機関に助言

(4)ピアチェックの円滑化
・複数のメーカーで大臣認定プログラム
　を現在作成中

・ピアチェックの判定員希望者への
　講習会、試験を3回開催(本年4,5,9月）

（参考）  新しい建築確認手続き等の円滑化に向けた課題

変更確認申請

竣工

変更確認審査

(5)変更確認申請が不要な「軽微な変更」の基準が不明確
・構造や安全性に関わらない設計変更で確認申請を求めら
　れるケースも
・運用基準の明確化やその周知徹底が不十分
　指定確認検査機関や特定行政庁、審査担当者によって
　対応が異なり、現場が混乱

・審査側が些細な事項まで修正を求めるなど過度に厳格。
　申請前の協議が長期化

(5)変更確認の運用基準の明確化
・施行規則を改正(本年11月）
　マニュアルを作成、公開(本年10月)

・特定行政庁、指定確認検査機関への運用基準の周知、
　徹底を要請(本年9月通達)

・ホームページで苦情受付窓口を開設(本年10月）
　国、都道府県が特定行政庁や指定確認検査機関に助言
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